

Il responsabile del procedimento, Direttore della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, ing. Peter Francis Casagrande,

RIFERISCE

Tra gli interventi previsti dal piano regionale di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, è ricompreso l'intervento per la realizzazione della nuova Casa della Comunità di Marghera (PNRR - M6C1 – Inv. 1.1 - Int. 05 - CUP J71B21005250001).

In particolare, detto intervento è stato:

- oggetto di parere favorevole della Commissione Regionale per l'Investimento, Tecnologia e Edilizia (CRITE), assunto nella seduta del 14 gennaio 2022 (come comunicato all'Azienda in data 19 gennaio 2022, con nota regionale protocollo n. 10428);
- inserito nell'allegato "A" alla d.G.R. n. 136, del 15 febbraio 2022, relativa, tra l'altro, all'individuazione delle sedi di articolazione delle funzioni distrettuali identificate come "Case della Comunità";
- inserito nell'allegato "A" alla d.G.R. n. 368 dell'8 aprile 2022, recante l'approvazione degli interventi di realizzazione del piano regionale di attuazione del PNRR – Missione 6 salute, Componenti e Investimento 1 e 2, l'individuazione dei soggetti attuatori delegati e le prime indicazioni operative e organizzative.

L'intervento in questione è:

- inserito nel programma triennale dei lavori 2023 - 2025 ed elenco annuale 2023 dei lavori pubblici dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, approvati con deliberazione del direttore generale n. 1772 del 19 ottobre 2022; detto programma triennale è allegato al bilancio preventivo economico annuale 2023, approvato con deliberazione del direttore generale n. 2230 del 28 dicembre 2022;
- identificato nel Programma Triennale dei Lavori 2023 - 2025 con Codice Unico Investimento L02798850273202200029;
- inserito nel Piano investimenti allegato al bilancio preventivo economico annuale 2023, approvato con deliberazione del direttore generale n. 2230 del 28 dicembre 2022 con codice identificativo dell'investimento 10120, conto di contabilità generale di stato patrimoniale A.II.2.b.1.a fabbricati strumentali (indisponibili).

Si ricorda che:

- con deliberazione n. 1587 del 27 settembre 2023, successivamente rettificata con la deliberazione n. 1702 del 11 ottobre 2023, si è affidato l'appalto integrato di modellazione BIM del progetto esecutivo e realizzazione dei lavori, all'operatore economico AR.CO. LAVORI S.C.C. e si è provveduto ad aggiornare il quadro economico;
- il contratto d'appalto con AR.CO. LAVORI S.C.C., è stato stipulato il 29 settembre 2023, protocollo n. 176559, per un importo complessivo di € 6.983.221,75;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 18 dicembre 2023 con verbale protocollo n. 230662.

Il decreto regionale 177/2024, ai sensi della l.r. 22/2002 e della l.r. 27/2003, è pervenuto con protocollo n. 173467 in data 16 settembre 2024 e autorizzava, tra l'altro, l'aggiornamento del quadro economico mediante l'utilizzo del ribasso d'asta come di seguito indicato:

A) Somme a base d'appalto:		
1. Lavori a corpo e a misura;		
a) Lavori a corpo	€ 6.662.864,14	
b) Lavori a misura	€ 0,00	
2. Costi non soggetti a ribasso d'asta;		
a) Lavori in economia	€ 0,00	
b) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 288.997,49	
Totale lavori a base d'appalto (A)		€ 6.951.861,63
3. Progettazione esecutiva	€ 31.360,12	
		€ 31.360,12
Totale somme a base d'appalto (A)		€ 6.983.221,75
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:		
a) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	€ 20.000,00	
b) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura della stazione appaltante e/o del progettista;	€ 15.000,00	
c) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento di eventuali interferenze ai sensi dell'articolo 27 commi 3, 4, 5 e 6 del codice;	€ 35.000,00	
d) eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale, non previste in progetto, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera;	€ 0,00	
e) imprevisti (I.V.A. compresa);	€ 477.019,70	
f) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice;	€ 105.000,00	
g) acquisizione aree o immobili, indennizzi per espropri e servitù;	€ 0,00	
h) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	€ 587.567,84	
i) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 24 comma 4 del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del codice;	€ 45.316,62	
j) spese di cui all'articolo 113, comma 4 del Codice;	€ 138.298,98	

k) eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ 0,00	
l) spese per pubblicità;	€ 5.000,00	
m) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 111, comma 1 bis, del Codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€ 5.000,00	
n) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ 153.391,75	
o) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 25, comma 12 del Codice;	€ 900,00	
p) spese per le attività di cui alla Parte VI - Titolo I - capo II del Codice "Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale", inclusi pertanto gli oneri relativi al funzionamento del collegio consultivo tecnico ex art. 6 della legge n. 120/2020;	€ 40.000,00	
q) eventuali spese per gestioni commissariali, secondo le norme vigenti;	€ 0,00	
r) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 e successive modifiche e integrazioni;	€ 0,00	
Totale parziale	€ 1.627.494,89	
s) I.V.A ed eventuali altre imposte, quando applicabili.		
- 10% su A)	€ 695.186,16	
- 22% su a, b, c, d, f, g, l, m, o, r	€ 40.898,00	
- 4% + 22% su 3) e B) h, i, k, n, p, q	€ 230.532,65	
Totale I.V.A.	€ 966.616,81	
Totale Somme a disposizione (B)	€ 2.594.111,70	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO		€ 9.577.333,45

Ricordato che:

- con nota protocollo n. 2087 del 13 dicembre 2022, è stato individuato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Claudio Ficotto;
- la progettazione della nuova casa di comunità di Marghera è stata condivisa con il direttore del distretto sociosanitario, il quale ha redatto la relazione sanitaria, con allegata sia la check list, di cui al decreto ministeriale n. 77/2022, sia la planimetria progettuale con la distribuzione delle attività da insediare, sottoscritta in data del 27 ottobre 2022, agli atti.

Con deliberazione n. 232 del 6 febbraio 2025 è stata approvata, su proposta dall'appaltatore, una variante strutturale per migliorare alcuni aspetti e potenzialità dell'edificio, che ha comportato una diminuzione di costo pari ad € 3.348,73, al lordo del ribasso.

L'affidatario dei lavori aveva anticipato alla stazione appaltante l'intenzione di sviluppare una variante per migliorare alcuni aspetti relativi all'involucro e agli impianti meccanici e, con protocolli n. 109902 e 110366 del 28 maggio 2025, ha trasmesso la proposta progettuale migliorativa delle murature esterne e degli impianti meccanici della nuova casa della comunità di Marghera all'attenzione del direttore dei lavori, affinché quest'ultimo esprimesse il proprio parere di competenza ai sensi dell'art. 8, comma 8 del decreto ministeriale 49/2018.

La proposta progettuale è composta dai seguenti elaborati:

ELABORATI DESCRITTIVI IMPIANTI MECCANICI

- DOC. IME.01 RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI
- DOC. IME.02 RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI
- DOC. IME.06 PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI
- DOC. IME.07 RELAZIONE EX L10/91
- DOC. IME.08 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
- DOC. IME.09 CALCOLO CARICHI TERMICI ESTIVI E INVERNALI
- DOC. IME.10 CALCOLO FABBISOGNI ENERGETICI

ELABORATI GRAFICI

SCHEMI FUNZIONALI P&ID

- TAV.IME.01 IMPIANTI MECCANICI - SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO AEREAULICO
- TAV.IME.02 IMPIANTI MECCANICI - SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO IDRICO SANITARIO
- TAV.IME.03 IMPIANTI MECCANICI - SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO VRF - PIANO TERRA
- TAV.IME.04 IMPIANTI MECCANICI - SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO VRF - PIANO PRIMO
- TAV.IME.05 IMPIANTI MECCANICI - SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO VRF - PIANO SECONDO
- TAV.IME.06 IMPIANTI MECCANICI - SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO VRF - LOCALI ELETTRICI

IMPIANTO VRF

- TAV.IME.10 IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - PIANO TERRA
- TAV.IME.11 IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - PIANO PRIMO
- TAV.IME.12 IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - PIANO SECONDO
- TAV.IME.13 IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - COPERTURA

IMPIANTO AEREAULICO

- TAV.IME.20 IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTO AEREAULICO - PIANO TERRA
- TAV.IME.21 IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTO AEREAULICO - PIANO PRIMO
- TAV.IME.22 IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTO AEREAULICO - PIANO SECONDO
- TAV.IME.23 IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTO AEREAULICO - COPERTURA

- TAV.IME.24 IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTO AEREAULICO - GRIGLIE DI TRANSITO PIANO TERRA
- TAV.IME.25 IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTO AEREAULICO - GRIGLIE DI TRANSITO PIANO PRIMO
- TAV.IME.26 IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTO AEREAULICO - GRIGLIE DI TRANSITO PIANO SECONDO

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

- TAV.IME.30 IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO - PIANO TERRA
- TAV.IME.31 IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO - PIANO PRIMO
- TAV.IME.32 IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO - PIANO SECONDO
- TAV.IME.33 IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO - COPERTURA

IMPIANTO ANTINCENDIO

- TAV.IME.40 IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO - PIANO TERRA
- TAV.IME.41 IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO - PIANO PRIMO
- TAV.IME.42 IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO - PIANO SECONDO

IMPIANTO DI SCARICO

- TAV.IME.50 IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI SCARICO - VESPAIO
- TAV.IME.51 IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI SCARICO SOTTO TRACCIA - PIANO TERRA
- TAV.IME.52 IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI SCARICO FUORI TRACCIA - PIANO TERRA
- TAV.IME.53 IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI SCARICO SOTTO TRACCIA - PIANO PRIMO
- TAV.IME.54 IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI SCARICO FUORI TRACCIA - PIANO PRIMO
- TAV.IME.55 IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI SCARICO SOTTO TRACCIA - PIANO SECONDO
- TAV.IME.56 IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI SCARICO FUORI TRACCIA - PIANO SECONDO
- TAV.IME.57 IMPIANTI MECCANICI - DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI SCARICO - COPERTURA

COORDINAMENTO IMPIANTISTICO

- TAV.IME.60 COORDINAMENTO IMPIANTISTICO - PIANO TERRA
- TAV.IME.61 COORDINAMENTO IMPIANTISTICO - PIANO PRIMO
- TAV.IME.62 COORDINAMENTO IMPIANTISTICO - PIANO SECONDO
- TAV.IME.63 COORDINAMENTO IMPIANTISTICO - COPERTURA

DETTAGLI DI COORDINAMENTO IMPIANTISTICO

- TAV.IME.70 DETTAGLI DI COORDINAMENTO IMPIANTISTICO - SOTTOCENTRALE IDRICA - PIANO TERRA
- TAV.IME.71 DETTAGLI DI COORDINAMENTO IMPIANTISTICO - RECUPERATORI REC01 E REC02 - COPERTURA

- TAV.IME.72 DETTAGLI DI COORDINAMENTO IMPIANTISTICO - RECUPERATORE REC03 E PDC-SAN - COPERTURA
- TAV.IME.73 DETTAGLI DI COORDINAMENTO IMPIANTISTICO - SEZIONI
- TAV.IME.74 DETTAGLI DI COORDINAMENTO IMPIANTISTICO - SEZIONI
- TAV.IME.75 DETTAGLI DI COORDINAMENTO IMPIANTISTICO - VISTE TRIDIMENSIONALI
- TAV.EDI.16_TIPO E ABACO PARETI
- TAV.EDI.32_SEZIONI CARATTERISTICHE

DOC.IEL.01.bis – Nota Integrativa Relazione specialistica impianti elettrici e speciali

DOC.06 ter – Computo Metrico Estimativo

DOC.66 bis – Quadro Comparativo

DOC.13 bis – Analisi Nuovi Prezzi

Successivamente alla valutazione del progetto presentato, il direttore dei lavori ha espresso parere favorevole acquisito con nota protocollo n. 112488 del 3 giugno 2025.

Considerato che, come si evince dal parere del direttore dei lavori, la proposta migliorativa è stata redatta nella forma di perizia tecnica e comporta una diminuzione di costo, al netto del ribasso d'asta, pari ad € 45.003,38 e un potenziamento delle capacità dell'edificio, senza ridurre le prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto esecutivo, mantenendo inalterate le condizioni di sicurezza dei lavoratori, oltre che a non alterare sostanzialmente il progetto né le categorie di lavori, si ritiene vi siano tutte le condizioni per accogliere la proposta avanzata dall'esecutore.

Contestualmente l'appaltatore ha avanzato la richiesta di proroga dei termini contrattuali di n. 130 giorni, anche sulla scorta degli eventi meteo sfavorevoli e alcuni imprevisti emersi nel corso delle attività di cantiere così come meglio descritti nella documentazione agli atti.

Considerato che il presente provvedimento, atteso il rispetto dei requisiti richiesti per le opere PNRR, assolve a dette disposizioni come da documento allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ritenuto, infine di aggiornare il quadro economico dell'intervento conseguentemente alla diminuzione dell'importo contrattuale per i lavori e delle spese per la costituzione del collegio consultivo tecnico e il collaudo.

Ciò premesso, il Direttore della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali sottopone all'approvazione del Direttore Generale il seguente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta del Direttore della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, il quale attesta l'avvenuta regolare istruttoria dell'atto anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con gli indirizzi e le finalità dell'Azienda ULSS 3 Serenissima;

acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari ciascuno per quanto di competenza;

DELIBERA

- 1.1. di approvare la variante migliorativa proposta dall'appaltatore ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto ministeriale 49/2018, giusto parere favorevole del direttore dei lavori di cui alle premesse, composta dagli elaborati sopra citati;
- 1.2. di concedere la proroga dei termini di ultimazione di n. 130 giorni naturali e consecutivi;
- 1.3. di dare atto della diminuzione dell'importo netto contrattuale di € 45.003,38, oltre alla precedente riduzione della prima variante di € 2.670,61, riducendo la spesa a favore di AR.CO. LAVORI S.C.C. (CIG derivato 9739203490), come di seguito precisato:
- lavori: € 6.615.190,15 oltre I.V.A. al 10% per € 661.519,02 per complessivi € 7.276.709,17;
 - progettazione esecutiva: € 31.360,12, oltre a cassa previdenziale del 4% per € 1.530,37 e IVA al 22% per € 6.899,23, per complessivi € 39.789,72;
- 1.4. di ridefinire il quadro economico dell'intervento come di seguito indicato, dando atto che la spesa complessiva dell'investimento ammonta a € 9.577.333,45:

A) Somme a base d'appalto:		
1. Lavori a corpo e a misura;		
a) Lavori a corpo	€ 6.615.190,15	
b) Lavori a misura	€ 0,00	
2. Costi non soggetti a ribasso d'asta;		
a) Lavori in economia	€ 0,00	
b) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 288.997,49	
Totale lavori a base d'appalto (A)		€ 6.904.187,64
3. Progettazione esecutiva	€ 31.360,12	
		€ 31.360,12
Totale somme d'appalto (A)		€ 6.935.547,76
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:		
a) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	€ 20.000,00	
b) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura della stazione appaltante e/o del progettista;	€ 15.000,00	
c) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento di eventuali interferenze ai sensi dell'articolo 27 commi 3, 4, 5 e 6 del codice;	€ 35.000,00	
d) eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale, non previste in progetto, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera;	€ 0,00	
e) imprevisti (I.V.A. compresa);	€ 527.420,54	
f) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice;	€ 105.000,00	
g) acquisizione aree o immobili, indennizzi per espropri e servitù;	€ 0,00	
h) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività	€ 587.567,84	

preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;		
i) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 24 comma 4 del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del codice;	€ 45.316,62	
j) spese di cui all'articolo 113, comma 4 del Codice;	€ 138.298,98	
k) eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ 0,00	
l) spese per pubblicità;	€ 5.000,00	
m) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 111, comma 1 bis, del Codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€ 5.000,00	
n) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ 130.000,00	
o) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 25, comma 12 del Codice;	€ 900,00	
p) spese per le attività di cui alla Parte VI - Titolo I - capo II del Codice "Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale", inclusi pertanto gli oneri relativi al funzionamento del collegio consultivo tecnico ex art. 6 della legge n. 120/2020;	€ 65.000,00	
q) eventuali spese per gestioni commissariali, secondo le norme vigenti;	€ 0,00	
r) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 e successive modifiche e integrazioni;	€ 0,00	
Totale parziale	€ 1.679.503,98	
s) I.V.A ed eventuali altre imposte, quando applicabili.		
- 10% su A)	€ 690.418,76	
- 22% su a, b, c, d, f, g, l, m, o, r	€ 40.898,00	
- 4% + 22% su 3) e B) h, i, k, n, p, q	€ 230.964,94	
Totale I.V.A.	€ 962.281,71	
Totale Somme a disposizione (B)	€ 2.641.785,69	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO		€ 9.577.333,45

1.5. di dare atto che l'intervento rientra nell'ambito dell'iniziativa dell'Unione Europea – Next Generation EU, è inserito nel PNRR (M6C1 – Inv. 1.1), e che il relativo costo di € 9.577.333,45 trova copertura economica al budget già stanziato DOSDF/0209000028/TEC "immobilizzazioni materiali in corso e acconti - fabbricati"

divisione 1 del bilancio sanitario (codice identificativo dell'investimento 10120), C.U.I. L02798850273202200029, precisando che le fonti di finanziamento sono le seguenti:

- € 5.000.000,00 con intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- € 2.033.024,70 con Fondi Sanitario Regionale di cui alla D.G.R.V. n. 368/2022;
- € 794.308,75 con il fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui al d.l. 50/2022;
- € 1.750.000,00 con gli incentivi che si presume di poter ricevere dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A.

1.6. di dare atto che il presente provvedimento, atteso il rispetto dei requisiti richiesti per le opere PNRR, assolve a dette disposizioni come da documento allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

1.7. di demandare al Direttore U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali la predisposizione dei provvedimenti necessari alla sottoscrizione dell'addendum contrattuale per le variazioni progettuali.