



Il responsabile del procedimento, Direttore della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, ing. Peter Francis Casagrande

### RIFERISCE

Tra gli interventi previsti dal piano regionale di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, è ricompreso l'intervento per la realizzazione della nuova Casa della Comunità di Chioggia (PNRR – M6C1 – Inv. 1.1 – Int. 12 – CUP J91B21004970001) che vede questa Azienda ULSS in qualità di soggetto delegato dalla Regione.

In particolare, detto intervento:

- è stato oggetto di parere favorevole della Commissione Regionale per l'Investimento, Tecnologia e Edilizia (CRITE), assunto nella seduta del 14 gennaio 2022 (come comunicato all'Azienda con nota regionale prot. n. 10428 in data 19 gennaio 2022);
- è inserito nel Piano Operativo Regionale di attuazione del PNRR Missione 6 Salute, componenti investimento 1 e 2, approvati con le d.G.R. 136/2022, 368/2022, 622/2022, 287/2023, 716/2023, 890/2023 nonché i decreti dirigenziali della Regione del Veneto 49/2022, 21/2023 e 73/2023;
- è stato inserito nel programma triennale dei lavori 2023 - 2025 ed elenco annuale 2023 dei lavori pubblici dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, approvati con deliberazione del Direttore Generale n. 1772 del 19 ottobre 2022, con Codice Unico Investimento L02798850273202200046;
- è stato inserito nel Piano investimenti allegato al bilancio preventivo economico annuale 2023, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 2230 del 28 dicembre 2022 con codice identificativo dell'investimento 503\_IMM\_2022\_20129, conto di contabilità generale di stato patrimoniale A.II.2.b.1.a fabbricati strumentali (indisponibili), e codice commessa 20129;
- trova copertura economica nel budget già stanziato DOSDF/0209000028/TEC "immobilizzazioni materiali in corso e acconti - fabbricati" divisione 1 del bilancio sanitario (codice identificativo dell'investimento 20129), precisando che le fonti di finanziamento sono le seguenti:
  - o € 2.150.000,00 con intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
  - o € 850.000,00 con Fondi Sanitario Regionale di cui alla d.G.R. 368/2022;
  - o € 179.078,49 a seguito di ricorso al fondo per avvio opere indifferibili, ex art.26, comma 7, del d.l. 50/2022;
- assolve al rispetto dei requisiti e delle disposizioni richiesti per le opere PNRR, come da documento allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ricordato che:

- con nota prot. n. 20879 del 1° febbraio 2022 è stato individuato responsabile unico del procedimento (RUP) l'ing. David Costa e confermato a seguire con deliberazione n. 547 del 31 marzo 2022;
- con nota a protocollo n. 157512 del 22 marzo 2023, protocollo aziendale 57998, ai sensi della legge regionale 22/2002 la competente Direzione Edilizia ospedaliera a

finalità collettiva ha espresso parere positivo sul progetto definitivo, ai sensi delle leggi regionali 22/2002, 25/2003 e della d.G.R. 1039/2022;

- la progettazione della nuova casa di comunità di Chioggia è stata condivisa con il direttore del distretto sociosanitario n. 4 il quale ha redatto la relazione sanitaria con allegata sia la check list di cui al d.m. 77/2022 sia la planimetria progettuale con la distribuzione delle attività da insediare, giusto prot. n. 191132 del 26 ottobre 2022;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 891 del 25 maggio 2023, questa Azienda ULSS ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione della Casa della Comunità di Chioggia, per un importo complessivo di € 2.353.048,27, di cui € 2.206.234,11 per lavori, € 56.000,00 per oneri per la sicurezza, ed € 90.814,16 per la redazione del progetto esecutivo da affidarsi congiuntamente mediante appalto integrato nell'ambito degli Accordi Quadro con più operatori economici e con riapertura del confronto competitivo, di durata quadriennale, all'uopo espletato da Azienda Zero al fine di assicurare celerità nel processo attuativo delle singole aziende ULSS e aggiudicato dalla stessa con deliberazione n. 780 del 29 novembre 2022;
- all'esito della procedura di riapertura del confronto competitivo con Sintel ID 169917372, tra i sei operatori economici individuati da Azienda Zero, con delibera n. 1131 del 29 giugno 2023 è stato aggiudicato l'appalto integrato, secondo la definizione di "appalto a corpo" presente all'art. 3, comma 1, lettere dddd) del d.lgs. 50/2016 e, secondo quanto disposto dall'art. 59, comma 5-bis del medesimo d.lgs. all'RTI costituito da I.F.M. Italiana Facility Management S.p.A., con sede legale in Roma (RM), via dei Laghi Sportivi n. 34, CAP 00155, PIVA 14783531008, quale mandataria, dalla società Coopservice Soc. Coop. p.a., con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Rochdale n. 5 CAP 42122 PIVA 00310180351 quale mandante, e dall'impresa Consorzio Servizi Integrati, con sede legale in Milano (MI) Piazza IV Novembre n. 4 CAP 20124, PIVA 06806550965, quale mandante e dallo Studio Artea s.r.l. con sede in Roma (RM), Via Capo d'Africa, 57, P.IVA 03910211006 come progettista indicato, per un importo complessivo di € 1.979.368,74 di cui € 77.192,04 per la progettazione esecutiva (corrispondente a un ribasso del 15,00%) ed € 1.846.176,70 per l'esecuzione dei lavori (corrispondente a un ribasso del 16,32%) e € 56.000,00 per oneri della sicurezza, al netto dell'IVA e degli oneri di cassa;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1133 del 29 giugno 2023, aderendo all'accordo quadro da Azienda Zero, relativo ai servizi di ingegneria per il lotto 7, area territoriale 2.3, approvato con deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 781 del 29 novembre 2022, è stato affidato il servizio di verifica preventiva per la progettazione esecutiva avente ad oggetto la realizzazione della nuova Casa della Comunità di Comunità di Chioggia all'operatore economico Conteco Check S.r.l., codice fiscale 1120328015 e partita I.V.A. 1120328015, con sede via Sansovino 4, a Milano (MI);
- in data 29 settembre 2023 prot. n. 176397, è stato firmato il contratto applicativo relativo all'affidamento dell'appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) tra l'Azienda ULSS 3 Serenissima e l'RTI costituito da IFM s.p.a. come capogruppo, Coopservice Soc. Coop. p.a e CSI come mandatari e il progettista indicato Studio Artea s.r.l.;
- con deliberazione n. 1302 del 31 luglio 2024 l'Azienda ha preso atto che la impresa aggiudicataria I.F.M. Italiana Facility Management S.p.A. di Roma (P. IVA 14783531008), in data 21 febbraio 2024, con atto n. 10158 del Repertorio e n. 7107 della Raccolta del notaio Avv. Anna Loria di Roma, ha ceduto alla I.F.M. – Italiana

Facility Management S.r.l – Roma (P.IVA 17406351001), che ha accettato, il ramo di azienda inerente l'attività relativa ad “Appalti Pubblici finanziati con fondo PNRR” e riferito al complesso di attività organizzative di appalti, incluso il contratto relativo alla realizzazione della nuova casa della Comunità di Chioggia con lo stesso atto la I.F.M. – Italiana Facility Management S.r.l di Roma (P.IVA 17406351001), ha ceduto il suddetto ramo d'azienda al Consorzio Codex s.c. a r.l. di Roma (P.IVA 17265471007);

- con la sopra citata deliberazione si prendeva atto, altresì, che il Consorzio Codex s.c.a r.l. di Roma, (P.IVA 17265471007) in data 21 febbraio 2024, con atto n. 10159 del Repertorio e n. 7108 della Raccolta del notaio Avv. Anna Loria di Roma ha accettato dalla I.F.M. – Italiana Facility Management S.r.l di Roma (P.IVA 17406351001), la cessione del ramo di azienda inerente l'attività relativa ad “Appalti Pubblici finanziati con fondo PNRR” e riferito al complesso di attività organizzative di appalti, incluso il contratto relativo alla realizzazione della nuova casa della Comunità di Chioggia;
- in data 2 settembre 2024, prot. n. 165250, è stato sottoscritto l'addendum contrattuale riferito alla cessione del ramo d'azienda come sopra descritto;
- con protocollo n. 79387 del 22 aprile 2024 è stato approvato il PGI per i lavori in oggetto;
- in data 13 gennaio 2025 si è ricevuto con protocollo n. 6579 il rapporto finale di verifica conforme, redatto da Conteco Check S.r.l. (PIVA 1120328015) soggetto incaricato alla verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 50/2016;
- con determinazione del Direttore Generale n. 73 del 17 gennaio 2025 questa Azienda ULSS ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della Casa della Comunità di Chioggia, ridefinendone l'importo complessivo, al netto del ribasso contrattuale offerto in sede di affidamento dell'appalto integrato di € 2.022.017,28, di cui € 1.888.825,24 per lavori, € 56.000,00 per oneri per la sicurezza ed € 77.192,04 per la redazione del progetto esecutivo;
- con determinazione del Direttore Generale n. 127 del 22 gennaio 2025 sono stati individuati l'arch. Francesco Coser come direttore dei lavori e il geom. Monica Toppan come Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, affidando il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al raggruppamento temporaneo di professionisti così composto:
  - o Not-Architecture Stp S.r.l. avente sede a Conegliano (TV), in via San Giuseppe 21, CF e PIVA 05153930267, quale capogruppo-mandatario;
  - o ing. Mauro Collodel, avente sede a San Vendemiano, in via Italia n.87/89, CF CLLMRA82P30C957J, PIVA 04203200268, quale mandante;
  - o ing. Federica Crosato, avente sede a Treviso, in Borgo Furo di Santa Bona n.61, CF CRSFRC95D45L407G, PIVA 05137540265, quale mandante;
- la consegna dei lavori è stata effettuata il giorno 5 febbraio 2025, come da verbale a prot. 45599 del 4 marzo 2025.

Al fine della prosecuzione delle attività è necessario nominare la figura del collaudatore statico in corso d'opera, ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 36/2023, degli allegati I.9 e II.14 e dell'art. 67 del d.P.R 380/2011.

Rilevata l'assenza di personale interno in grado di assumere l'incarico (tenuto conto dei carichi di lavoro già assegnati e delle competenze e attrezzature richieste), per

l'espletamento dell'attività appena menzionata si rende necessario ricorrere a professionalità esterne all'Azienda.

L'importo a base d'asta è stato stimato, ai sensi del d.m. 17 giugno 2016, in € 11.710,73 (oneri fiscali e previdenziali esclusi) e ciò consente l'affidamento diretto in applicazione dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs 36/2023.

Rilevato che il professionista ing. Rodolfo Fasiol con sede a Rovigo (RO) via Mantegna n.16, CF FSLRLF54S30E522O e P.IVA 01630970299, in possesso dei requisiti richiesti e della necessaria esperienza nel settore, ha dato la sua immediata disponibilità all'esecuzione delle prestazioni dianzi indicate, garantendo altresì il rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione dell'intera opera.

Ai fini dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, del servizio in oggetto (CIG B6874ACB5F), è stato pertanto chiesto al suddetto studio professionale un preventivo per l'espletamento dell'attività sopra indicata tramite procedura su piattaforma Sintel (ID 199544349).

Vista l'offerta pervenuta dall'operatore economico sopra indicato, pari a € 11.125,19 (oneri fiscali e previdenziali esclusi), che corrisponde a uno sconto del 5,00 %.

Tale importo di € 11.125,19, oltre oneri previdenziali al 4% pari a € 445,01 e a I.V.A. al 22% pari a € 2.545,44, per un ammontare complessivo di € 14.115,64, trova copertura all'interno delle somme a disposizione del quadro economico, come di seguito aggiornato:

|          |  |                       |
|----------|--|-----------------------|
| <b>A</b> | <b>SOMME A BASE DI APPALTO</b>   |                       |
| A1       | Importo Lavori   |                       |
| A1.1     | Lavori a corpo   | 1.888.825,24 €        |
| A1.2     | Lavori a misura  |                       |
|          | <b>Totale A1</b>   | <b>1.888.825,24 €</b> |
| A2       | Costi non soggetti a ribasso d'asta  |                       |
| A2.1     | Lavori in economia   |                       |
| A2.2     | Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  | 56.000,00 €           |
|          | <b>Totale A2</b>   | <b>56.000,00 €</b>    |
|          | <b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>  | <b>1.944.825,24 €</b> |
| A3       | Spese tecniche progettazione Esecutiva   | 77.192,04 €           |
|          | <b>IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI APPALTO (A)</b>   | <b>2.022.017,28 €</b> |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>  |                       |
| B1       | Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto e esclusi dall'appalto  | 10.000,00 €           |
| B2       | Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura della stazione appaltante e/o del progettista  | 9.850,50 €            |
| B3       | Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento di eventuali interferenze  | 30.000,00 €           |
| B4       | Eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale, non previste in progetto, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera |                       |
| B5       | Imprevisti (IVA compresa)  | 70.434,41 €           |
| B6       | Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'articolo 106,  | 23.530,48 €           |

|     |  |                |
|-----|--|----------------|
|     | comma 1, lettera a) del Codice   |                |
| B7  | Acquisizione aree o immobili, indennizzi per espropri e servitù  |                |
| B8  | Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità | 167.251,86 €   |
| B9  | Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 24 comma 4 del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del codice   | 49.519,04 €    |
| B10 | Spese di cui all'articolo 113, comma 4 del Codice  | 42.354,87 €    |
| B11 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici   |                |
| B12 | Spese per pubblicità   | 10.000,00 €    |
| B13 | Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 111, comma 1 bis, del Codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto   | 10.000,00 €    |
| B14 | Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici  | 57.696,62 €    |
| B15 | Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 25, comma 12 del Codice  | 1.600,00 €     |
| B16 | Spese per le attività di cui alla Parte VI - Titolo I - capo II del Codice "Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale", inclusi pertanto gli oneri relativi al funzionamento del collegio consultivo tecnico ex art. 6 della legge n. 120/2020  |                |
| B17 | Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 e successive modifiche e integrazioni  |                |
| B18 | Ribasso gara per lavori e progettazione esecutiva  | 382.582,76 €   |
|     | Totale B1-B18  | 864.820,54 €   |
|     | IVA e altre imposte, quando applicabili  |                |
| B19 | IVA 10% su A   | 194.482,52 €   |
| B20 | IVA 22 % su A3, B2, B8, B9, B14, B15 e B22   | 82.818,86 €    |
| B21 | Oneri previdenziali su A3, B8, B9, B13 e B14   | 14.939,29 €    |
|     | Totale IVA e altre imposte   | 292.240,67 €   |
|     | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (B)  | 1.157.061,21 € |
|     | TOTALE COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO (A+B)   | 3.179.078,49 € |

Preso infine atto della dichiarazione del progettista esecutivo contenuta nel progetto agli atti, di assicurare, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 241/2021, il perseguimento del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" ("Do No Significant Harm" - DNSH) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020, così come chiarito dalle linee guida operative DNSH recepite con la circolare del Ministero dell'Economia e della Finanze n. 32 del 30 dicembre 2021 e successivamente aggiornate con le circolari n. 33 del 13 ottobre 2022 e n. 22 del 14 maggio 2024.

Ciò premesso, il Direttore della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali sottopone all'approvazione del Direttore Generale il seguente provvedimento.

### IL DIRETTORE GENERALE

vista la proposta del Direttore della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, il quale attesta l'avvenuta regolare istruttoria dell'atto anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con gli indirizzi e le finalità dell'Azienda ULSS 3 Serenissima;

acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari ciascuno per quanto di competenza.

### D E L I B E R A

1. di prendere atto, per quanto illustrato in premessa, della necessità di affidare ad un operatore economico esterno all'Azienda l'incarico di collaudo statico, avente ad oggetto i lavori per la realizzazione della nuova Casa della Comunità di Chioggia (PNRR - M6C1 – Inv. 1.1 - Int. 12 - CUP J91B21004970001, CIG B6874ACB5F);
2. di individuare e affidare all'ing. Rodolfo Fasiol, dipendente di altra pubblica amministrazione, lo svolgimento delle attività di cui al punto precedente, secondo gli importi indicati nella premessa;
3. tale importo di € 11.125,19, oltre oneri previdenziali al 4% pari a € 445,01 e a I.V.A. al 22% pari a € 2.545,44, per un ammontare complessivo di € 14.115,64, trova copertura all'interno delle somme a disposizione del quadro economico, come di seguito aggiornato:

|           |  |   |                |
|-----------|--|---|----------------|
| A         |  | SOMME A BASE DI APPALTO                   |                |
| A1        | Importo Lavori   |   |                |
| A1.1      | Lavori a corpo   |   | 1.888.825,24 € |
| A1.2      | Lavori a misura  |   |                |
| Totale A1 |  |   | 1.888.825,24 € |
| A2        |  | Costi non soggetti a ribasso d'asta       |                |
| A2.1      | Lavori in economia   |   |                |
| A2.2      | Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  |   | 56.000,00 €    |
| Totale A2 |  |   | 56.000,00 €    |
|           |  | IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI                | 1.944.825,24 € |
| A3        | Spese tecniche progettazione Esecutiva   |   | 77.192,04 €    |
|           |  | IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI APPALTO (A) | 2.022.017,28 € |
| B         |  | SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      |                |
| B1        | Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto e esclusi dall'appalto  |   | 10.000,00 €    |
| B2        | Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura della stazione appaltante e/o del progettista                                    |   | 9.850,50 €     |
| B3        | Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento di eventuali interferenze  |   | 30.000,00 €    |
| B4        | Eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale, non previste in progetto, nel limite di importo |   |                |

|     |  |                |
|-----|--|----------------|
|     | del 2% del costo complessivo dell'opera  |                |
| B5  | Imprevisti (IVA compresa)  | 70.434,41 €    |
| B6  | Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice   | 23.530,48 €    |
| B7  | Acquisizione aree o immobili, indennizzi per espropri e servitù  |                |
| B8  | Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità | 167.251,86 €   |
| B9  | Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 24 comma 4 del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del codice   | 49.519,04 €    |
| B10 | Spese di cui all'articolo 113, comma 4 del Codice  | 42.354,87 €    |
| B11 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici   |                |
| B12 | Spese per pubblicità   | 10.000,00 €    |
| B13 | Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 111, comma 1 bis, del Codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto   | 10.000,00 €    |
| B14 | Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici  | 57.696,62 €    |
| B15 | Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 25, comma 12 del Codice  | 1.600,00 €     |
| B16 | Spese per le attività di cui alla Parte VI - Titolo I - capo II del Codice "Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale", inclusi pertanto gli oneri relativi al funzionamento del collegio consultivo tecnico ex art. 6 della legge n. 120/2020  |                |
| B17 | Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 e successive modifiche e integrazioni  |                |
| B18 | Ribasso gara per lavori e progettazione esecutiva  | 382.582,76 €   |
|     | Totale B1-B18  | 864.820,54 €   |
|     | IVA e altre imposte, quando applicabili  |                |
| B19 | IVA 10% su A   | 194.482,52 €   |
| B20 | IVA 22 % su A3, B2, B8, B9, B14, B15 e B22   | 82.818,86 €    |
| B21 | Oneri previdenziali su A3, B8, B9, B13 e B14   | 14.939,29 €    |
|     | Totale IVA e altre imposte   | 292.240,67 €   |
|     | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (B)  | 1.157.061,21 € |
|     | TOTALE COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO (A+B)   | 3.179.078,49 € |

4. di dare atto che la forma del contratto è una scrittura privata, come da documentazione agli atti, disponendone l'esecuzione anticipata in via d'urgenza, per le ragioni indicate in premessa;

5. di sottoporre l'efficacia del presente provvedimento alla condizione risolutiva dell'esito positivo della verifica dei requisiti soggettivi in capo al concorrente aggiudicatario, previsti dalla normativa vigente, per le motivazioni e alle condizioni indicate in premessa;
6. di dare atto che l'intervento rientra nell'ambito dell'iniziativa dell'Unione Europea – Next Generation EU, è inserito nel PNRR (M6C1 – Inv. 1.1) e che il relativo costo di € 3.179.078,49 trova copertura economica nel budget già stanziato DOSDF/0209000028/TEC “immobilizzazioni materiali in corso e acconti - fabbricati” divisione 1 del bilancio sanitario (codice identificativo dell'investimento 20129), CUI L02798850273202200046, precisando che le fonti di finanziamento sono le seguenti:
  - o € 2.150.000,00 con intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
  - o € 850.000,00 con Fondo Sanitario Regionale di cui alla d.G.R. 368/2022;
  - o € 179.078,49 a seguito di ricorso al fondo per avvio opere indifferibili, ex art.26, comma 7, del d.l. 50/2022;
7. di imputare la spesa pari a € 14.115,64 per le prestazioni in oggetto, a favore all'ing. Rodolfo Fasiol, al budget sopracitato;
8. di dare atto dell'attestazione dell'operatore economico che il progetto esecutivo rispetta il principio DNSH, garantendone l'esecuzione secondo gli stessi principi;
9. di dare atto che il presente provvedimento, atteso il rispetto dei requisiti richiesti per le opere PNRR, assolve a dette disposizioni come da documento allegato, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.